



Planera, organisera och övervaka projekt.



dpPower



dpHeating



dpCom



dpGas



dpWater

✉ sales@digpro.se

☎ 08-50 63 26 00


🌐 www.digpro.se

WorkPlanner

WorkPlanner är ett interaktivt, grafiskt verktyg för att planera, organisera och analysera olika projekt. Planeringsvyn visar detaljer för både korta jobb fördelade över en dag, och projektplaner som sträcker sig över flera års tid. I en tidsbaserad vy visas de arbetsuppgifter och resurser som ingår i de respektive projekten. Planeringsverktygen används för att planera tid och boka resurser. I den tidsbaserade vyn fås kontinuerlig framdriftsstatus, vilket gör att eventuella avvikelser snabbt kan upptäckas och ageras på. Med planeringsversioner kan olika planeringsalternativ skapas. Med dessa går det att jämföra och analysera effekterna på till exempel arbetsbelastningen inom den egna organisationen.

Funktioner

- Visualisera och analysera arbete i en tidsbaserad vy.
- Planera arbete med grafiska verktyg.
- Presentera behov, se tillgänglighet och boka resurser för projekt.
- Skissa på olika planeringsalternativ, för att bland annat jämföra effekterna på verksamhetens arbetsbelastning.



Integration med Organizer

WorkPlanner är helt integrerat med:

- **Organizer** – applikationen för projekthantering med den grundläggande datamodellen och basfunktionaliteten.

och

- **Organizer Webmap** - den HTML-baserade applikationen för mobila enheter som smartphones, läsplattor och bärbara datorer. När en arbetsplanerare bokar in resurser på ett jobb med hjälp av WorkPlanner syns jobbet i de respektive fältteknikernas kalendrar och att-göra listor i deras mobila enheter.

WorkPlanner, Organizer och Organizer Webmap är alla tre integrerade med varandra, samt med Digpros anläggningsmodeller för näthantering. Vid allt arbete med nätens anläggningsobjekt finns tillgång till nätmodellens objekt, samt till detaljerna i de arbetsuppgifter, aktiviteter och uppdrag som ska utföras. WorkPlanner kan utan speciella konfigureringar användas i samtliga arbetsflöden som skapas i Organizer. Arbetsdata presenteras i tydlig grafik som ger detaljerade bilder av det som ingår, bland annat:

- projekt
- uppdrag
- aktiviteter
- beslutspunkter
- resursbehov
- bokade resurser.

Planeringsvyn – överblick i med högupplöst, grafisk interaktion

WorkPlanner är ett effektivt verktyg för att övervaka och följa upp pågående projekt och aktiviteter. Den grafiska redovisningen visar omedelbart om ett projekt eller uppdrag håller tiden eller är försenat, vilket arbete som pågår för dagen, samt eventuella aktiviteter som utgör flaskhalsar eller orsakar försening.

Det interaktiva, grafiska stödet är högupplöst och presenterar alla projekt i tidsdiagram. Det går att zooma in till detaljnivå för olika dagar, eller zooma ut för att få planeringsöversikter för flera år. Eftersom både detalj- och långtidsplanering ingår i WorkPlanner kan såväl inbokning av servicejobb för enstaka timmar, som planering för projekt som sträcker sig över flera år med olika etapper och delmoment, utföras.

Planeringsverktygen – planera och boka

WorkPlanner använder två grundläggande planeringsverktyg:

Tidplaneringsverktyget - styr och förändrar arbetsdata, såsom att:

- Planera om hela eller delar av jobb och uppdrag.
- Flytta jobb.
- Förlänga eller förkorta tidsintervaller.
- Tilldela ansvar.

Bokningsverktyget – för att:

- Boka och avboka resurser, där tillgängliga resurser visas i en resursöversikt.
- Analysera tillgänglighet, där resurser med erforderlig kompetens presenteras i ett diagram. Här visas även övriga jobb i den aktuella tidpunkten som resurserna är inbokade på.

Detta ger en tydlig överblick över tillgänglighet, och öppnar för hänsyn för allmän arbetsbelastning för de olika bokningstillfällena.

Planeringsversioner – analysera olika alternativ

Allt planeringsarbete utförs i planeringsversioner, som är tillgänglig i en privat arbetsyta. I planeringsversionen skissas både enkla och långtgående förändringar i gällande tidsplaner och resursbokningar. Planer kan sparas under namn och öppnas vid ett senare tillfälle för fortsatt arbete. Med planeringsversionen går det att ta fram olika alternativ, och analysera dessa. Det går att se över till exempel:

- Effekter på arbetsbelastningen i organisationen.
- Kompetens- och resursbehov för kommande projekt.
- Fördelningen av arbetsbeställning mellan entreprenörer.

Detta kan göras utan att gällande planering påverkas. Planeringsversionen, alltså skissade förändringar, kan sedan antingen:

- Posta – och förändringarna laddas upp i gällande plan och blir tillgänglig för alla i organisationen.

eller

- Ångra – då ingen påverkan görs i gällande plan.

Fördelar med Workplanner

- Effektivisera och förenkla planering av arbete.
- Få snabb överblick över arbetsbelastning för organisationen, avdelningen och individen.
- Få löpande översikt över framdrift av projekt och uppdrag, genom att upptäcka stillestånd och förseningar.

Systemkrav

Produkter

Minst en av:

- dpCom
- dpPower
- dpHeating
- dpWater
- dpGas

Moduler

- Organizer

Vill du veta mer?

Mejla sales@digpro.se och boka en demo med en av våra ingenjörer, eller läs mer på digpro.com.

Dokumentversion: 1.1